
福州市旅游规划、旅游项目建设及奖励
经费项目绩效评价自评报告
一、项目总体情况
（一）项目立项或实施依据

本项目依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发〔2012〕5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178号）实施。

（二）用途和主要内容、涉及范围
通过对旅游重点项目、规划进行补助，加快推进项目建设进度，促成开业经营，助力我市旅游业发展。主要用于旅游厕所新改建补助、旅游项目补助及奖励、全域化旅游试点补助、旅游公共服务设施建设补助、旅游商品奖励、旅游规划补助等。

（三）预期总投入及项目建成后的总体效益
预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入资金1480万元，2017年度全市接待游客总人数预期达到6000万人次，旅游经营总收入预期达到709亿元。

（四）项目执行基本情况

1.项目资金实际到位及支出情况

本项目申报1524.82万元，预算批复1524.82万元，实际到位1524.82万元，支出1154.33万元，结余370.49万元。

2.项目绩效总目标和阶段性目标制度、调整情况

我委依据《中共福州市委 市政府关于进一步促进旅游业改革发展实施意见》（榕委发〔2015〕7号）、《中共福州市委福州市人民政府关于加快旅游产业发展的意见》（榕委发〔2012〕5号）、《福州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（榕政综〔2010〕178号）编制本项目2017年度绩效目标，经市财政局榕财贸〔2017〕12号批复执行，执行过程中绩效目标无调整。

二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价得分83.88分，等级为良。
（二）项目绩效目标实现情况分析

2017年本项目各项绩效目标基本实现，通过本项目的实施，以奖代补的形式，奖励旅行社海峡旅游品牌建设奖励12家；补助旅游公共服务设施建设1个；补助旅游厕所新改建项目48个，旅游项目补助及奖励1个；全域旅游试点补助1个。
2017年，福州市共接待国内外游客6737.81万人次，同比增长22.0%；实现旅游总收入878.54亿元，同比增长32.4%。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

1.存在问题：第一，期初设置的质量目标无法量化；第二，出台新的《福州市旅游业发展专项资金使用管理办法》时间滞后，致使旅游项目补助及奖励滞后。

2.改进建议：第一，合理设置绩效目标，应对质量目标也进行量化；第二，按季度合理安排各项目执行时间。

（四）绩效自评指标得分具体分析

1.投入类指标分值18分，得分13.08分，其中：

（1）时效情况：目标完成率，权重6%，评分标准为：目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。得分4分。

（2）实际支出情况：

a. 预算执行率，权重6%，评分标准为：预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。得分4.54分。

b. 资金使用率，权重6%，评分标准为：资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。得分4.54分。

2.过程管理类指标分值46分，得分34.8分，其中：

（1）绩效管理：

a. 预算绩效管理组织保障情况，权重6%，评分标准为：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。得分6分。

b. 目标编制数量，权重3%，评分标准为：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。得分1.8分。

c. 目标个性化程度，权重5%，评分标准为：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。得分2分。

d. 目标全面程度，权重5%，评分标准为：编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。得分3分。

e. 目标完成质量，权重6%，评分标准为：目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。得分6分。

f. 预算执行监控情况，权重7%，评分标准为：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。得分7分。

（2）项目管理

a. 项目管理制度健全性，权重2%，评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。得分2分。

b. 项目管理制度执行有效性，权重2%，评分标准为：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。得分2分。

c. 财务管理制度健全性，权重2%，评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。得分2分。

d. 财务管理制度执行有效性，权重2%，评分标准为：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。得分2分。

e. 财政、审计及上级业务主管部门检查情况，权重3%，评分标准为：项目被财政、审计及上级主管部门列为检查对象的得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。得分3分。

f. 业务部门自查情况，权重3%，评分标准为：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。得分1分。

3. 产出与效益类指标分值36分，得分36分，其中：

（1）产出数量：受益对象数量，权重6%，评分标准为：实际完成值优于预设值24个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际完成63个，得分6分。
（2）产出数量：补助旅游厕所数量，权重6%，评分标准为：实际完成值优于预设值40个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际完成48个，得分6分。
（3）产出质量：申报单位、项目达到奖励及补助标准，权重6%，评分标准为：实际补助标准满足相关奖励标准得满分，不满足一个扣1分，扣完为止。实际都满足，得分6分。

（4）经济效益：福州市旅游经营总收入，权重6%，评分标准为实际完成值优于预设值709亿得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际完成878.54万元，得分6分。
（5）服务对象满意度：补助对象满意度，权重6%，评分标准为：实际补助对象满意度高于95%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际高于95%，得分6分。

（6）社会效益：福州市接待游客总人数，权重6%，评分标准为：实际完成值优于预设值6000万人次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。实际完成6737.81万人次，得分6分。
三、其他需要说明的事项
我委在福州旅游规划、旅游项目建设及奖励经费项目实施过程中，能够严格按照有关申报程序、条件要求进行申报、审核、上报。
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